

**OBČINA VOJNIK**  
**8. SEJA OBČINSKEGA SVETA**  
**7. TOČKA**  
**Datum: 20. 07. 2011**


PREDLAGATELJ: župan Benedikt Podergajs

**POROČILO O DELU OBČINSKE UPRAVE**


---

Ta točka dnevnega reda je informativne narave. Na seji občinskega sveta bodo župan ali strokovni sodelavci svetnice in svetnike seznanili z glavnimi aktivnostmi občinske uprave.

Pripravila:  
Tanja Golec Prevoršek



Župan Občine Vojnik  
Benedikt Podergajs



## POROČILO O INVESTICIJSKIH PROJEKTIH

### **NAZIV PROJEKTA: Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik**

Izvajalec: CM Celje d.d., Lava 42 , 3000 Celje.

Vrednost del: 1.558.000,00 EUR.

Projekt »Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik« se odvija po načrtovanem terminskem planu.

V mesecu juniju so potekala rušitvena dela in preselitev otrok v OŠ Vojnik. V času šolskih počitnic so vsi otroci v OŠ Vojnik.

Trenutno se na objektu izvaja: izkop temeljev in vgradnja podložnih betonov, zaščita gradbene jame, ki bo predmet dodatne obravnave zaradi izredno nevarnega terena. Zadeva je nujna. Brez zaščite ni možno nadaljevati gradnje objekta.

Gradnjo objekta so že dvakrat preverjale inšpekcijske službe. Dela so potekala v skladu z zakonodajo in kršitev ni bilo.

Projekt zajema izgradnjo 1367,5 m<sup>2</sup> novih površin: pritličju 11 igralnice, dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore, večnamenski prostor / športno igralnico, kuhinjo, gospodarske in komunikacijske prostore, terase, sanitarije, zbornico ter komunikacijski del etaže.

Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit objekt.

Predviden zaključek gradnje začetek leta 2012.

### **NAZIV PROJEKTA: Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo**

Izbrani izvajalec del podjetje NIVO Celje izvaja projekt »Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo po sprejetem terminskem planu.

Trenutno se končuje objekt čistilne naprave. V mesecu juliju se bo izvedla še montaža tehnološke opreme čistilne naprave in v mesecu avgustu poskusno obratovanje.

Zagon čistilne naprave in uporabno dovoljenje bo izvedeno do konca meseca septembra 2011.

**ČN Frankolovo**, kapacitete 800 PE in zbirni kanal zajema kompletno območje odvodnjavanja preko zbirnega kanala na predvideno ČN. Zbirni fekalni kanal bo potekal na severu ob lokalni cesti ob potoku Jesenica, skozi center Frankolovega, prečkal cesto Vojnik-Stranice ter potekal po območju obrtne cone (Mercator) ob vzhodnem robu ceste Vojnik-Stranice.

**Kanalizacija** obravnavanega območja je predvidena v ločenem sistemu s čiščenjem na lokalno ČN Frankolovo.

Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in tehnološke odplake.

Nadzor za navedeno investicijo izvaja podjetje NAVOR Celje.

#### **NAZIV PROJEKTA: TELOVADNICA OŠ VOJNIK**

Izbrani izvajalec podjetje CM Celje d.d. je izpolnil pogodbene obveznosti in do konca meseca junija pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje starega dela telovadnice in izgradnjo nove telovadnice. Pogodbena vrednost znaša 2.285.290,80 EUR. Zajema izdelavo projektne dokumentacije, izgradnjo telovadnice in opremo.

Projekt sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport in sicer v višini 617.388,00 EUR in MŠŠ sektor za šport v višini 227.720,00. Do konca junija je bil rok za oddajo gradbenega dovoljenja in Investicijskega programa. Dne 28.06.2001 smo posredovali kompletno zahtevano dokumentacijo na MŠŠ.

Trenutno čakamo na sklep MŠŠ. Predvidoma dobimo odgovor v mesecu avgustu. Tako ko prejmemo sklep o sofinanciranju bomo začeli z izgradnjo telovadnice.

#### **NAZIV PROJEKTA: Adaptacija POŠ Nova Cerkev**


Na objektu POŠ Nova Cerkev je predvidena sanacija fasadnega ometa v vrednosti 20.000,00 EUR.

Pridobljeni so predračuni, ki bistveno presegajo razpoložljiva sredstva. Zato bomo ponovno proučili sanacijo, ki je nujno potrebna in v dogovoru z vodstvom šole izvedli dela.

#### **NAZIV PROJEKTA: Ureditev mrliške vežice v Črešnjicah**

Ponudba podjetja Oder d.o.o. presega zagotovljena sredstva v proračunu 2011 za sanacijo in ureditev mrliške vežice Črešnjice. Krajevna skupnost bo posredovala še dodatno ponudbo. Občina bo v soglasju s KS Frankolovo sprejela odločitev o izvedbi projekta.

Vesna Poteko, mag.  
višja svetovalka za  
investicije in šolstvo



## ASFALTIRANJE CEST V OBČINI:

Na seji odbora za okolje in prostor ter komunalno z dne 07.09. 2010, je bil sprejet sklep o asfaltiranju cest v občini Vojnik. Tako je bilo določeno da se po posameznih krajevnih skupnostih asfaltirajo ceste po planih, ki so bili predstavljeni na odboru. Na odboru je bilo tudi sprejeto, da se asfaltira lokalna cesta Trnovlje pri Socki. Nekaj odsekov javnih poti je bilo asfaltiranih v letu 2010, nekaj pa v letu 2011. Tako so bili v krajevni skupnosti Nova cerkva asfaltirani naslednji odseki: Hrenova čez hmeljišče, Hrenova- Rihter, Čreskova, Selce- Založnik, Zlateče- Mark preplastitev, Rupe meja občina Celje, preplastitev odcep Vizore ter lokalna cesta Socka- Frankolovo odsek v Trnovljah; v krajevni skupnosti Vojnik: cesta Razgorce, Pot na Dobrotin, Bovše- Pecej, Arclin- Ovtar in Vojnik- Konjsko; v krajevni skupnosti Frankolovo pa: cesta v Zabukovje in delna preplastitev, ostala pa je še cesta v Lipi Pinter- Ravnak delno, kjer je pa potrebno izvesti še kompletno pripravo pred asfaltiranjem. Prav tako je še ostal odsek Zabukovje v dolžini cca 80 m1.

Tone Preložnik

